

Stap A

*Vraag & behoefte
(technisch) verdiepen*

*Toekomst Binnensport
Asten*

*Fase 2- Stap A
d.d. 04-11-2024*



Agenda

- Welkom
- Korte terugblik
- Stappenplan fase 2
- Stap A - Verdiepen vraag & behoefte
- Inzicht in vooruitzicht
- Rondvraag



Korte terugblik

- Werksessie doorlopen
- Raadsbesluit – vaststellen bevroren documenten
 - Vervolg gezamenlijk doorlopen en vormgegeven
 - Opstarten fase 2 – locatie & scenario keuze



Stappenplan fase 2



Stappenplan fase 2

- Stap A – verdiepen vraag & behoefte
 - Doel: technisch verdiepen vraag en behoefte (Document 06 mei 2024 (V02))
 - Presenteren – 4 november 2024 – 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur – De Schop
 - Feedback periode – 3 weken



Stappenplan fase 2

- **Stap A – verdiepen vraag & behoefte**
 - Doel: technisch verdiepen vraag en behoefte (Document 06 mei 2024 (V02))
 - Presenteren – 4 november 2024 – 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur – De Schop
 - Feedback periode – 3 weken
- **Stap B – projecteren vraag & behoefte**
 - Doel: stap A projecten naar locatie en structuur ontwerp
 - Presenteren – 13 januari 2025 – 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur – De Schop
 - Feedback periode – 3 weken



Stappenplan fase 2

- **Stap A – verdiepen vraag & behoefte**
 - Doel: technisch verdiepen vraag en behoefte (Document 06 mei 2024 (V02))
 - Presenteren – 4 november 2024 – 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur – De Schop
 - Feedback periode – 3 weken
- **Stap B – projecteren vraag & behoefte**
 - Doel: stap A projecten naar locatie en structuur ontwerp
 - Presenteren – 13 januari 2025 – 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur – De Schop
 - Feedback periode – 3 weken
- **Stap C – Uitwerken Presenteren locatie & scenario**
 - Doel: uitwerking stap A & B en onderbouwing scénarios op de locaties
 - Presenteren – 24 maart 2025 – 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur – De Schop
 - Feedback periode – 4 weken



Stappenplan fase 2

- **Stap A – verdiepen vraag & behoefte**
 - Doel: technisch verdiepen vraag en behoefte (Document 06 mei 2024 (V02))
 - Presenteren – 4 november 2024 – 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur – De Schop
 - Feedback periode – 3 weken
- **Stap B – projecteren vraag & behoefte**
 - Doel: stap A projecten naar locatie en structuur ontwerp
 - Presenteren – 13 januari 2025 – 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur – De Schop
 - Feedback periode – 3 weken
- **Stap C – Uitwerken Presenteren locatie & scenario**
 - Doel: uitwerking stap A & B en onderbouwing scénarios op de locaties
 - Presenteren – 24 maart 2025 – 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur – De Schop
 - Feedback periode – 4 weken
- **Stap D – Toetsing / beoordeling**
 - Doel: Toelichting toetsingsmatrix en beoordelingswijze
 - Presenteren – 26 mei 2025 – 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur – De Schop
 - Beoordelingsperiode – 3 weken
- Vaststellen voorkeursscenario stuurgroep, besluitvorming gemeenteraad – medio september 2025.



Stap A – verdiepen Vraag & behoefte

- Technische verdieping van eerder opgestelde vraag & behoefte
 - Basis document / eerste opzet
 - Technische en ruimtelijk.
 - Splitsing Noodzakelijk, Wenselijk en Optioneel - (versie 21-10-2024/ V1.0)
 - Noodzakelijk is basis document
 - Wenselijk is aanvulling op Noodzakelijk
 - Optioneel is aanvulling op Noodzakelijk
- Feedback / aanvulling en/of vragen
 - Document op aanvraag / per mail / website
- Kijk vooral vanuit eigen kennis en belang
- Feedback schriftelijk uiterlijk 25 november 2024



Stap A – Verdieping vraag & behoefte

1. Inleiding

- Voorwoord doelstelling en leeswijzer

2. Basiseisen sportaccommodatie

- O.a. Wet en regelgeving (incl. parkeren), toegankelijkheid, duurzaamheid/ Klimaat.

3. Ruimtestaat

- Overzicht ruimtes en oppervlakte

4. Ruimtelijk programma

- O.a. Algemeen, ruimtelijke relaties, openbare ruimte, gebouw, (sporthal, zwembad, horeca, enzo.)

5. Technische eisen

- O.a. Algemeen, bruikbaarheid, installaties, monitoring, water temperatuur, zuivering, ARBO

- **Geel gemarkeerde elementen vragen extra aandacht;**

- Aanvulling middels feedback gebruikers en/of
- Standpunt beleidsmedewerkers gemeente
- Zienwijze beheerders / eigenaar

- Niet expliciet benoemde onderdelen ook als voorzet verwerkt zoals; tribune, keuken, afmeting MF zaal, wasmachine ruimte, kantoren, ruimtelijke relatie tussen verschillende functie, diverse





Stap A – Verdiepen vraag & behoefte

- Tussentijdse vragen en of toelichting
 - mail gerust naar binnensport@asten.nl
- Feedback uiterlijk 25 november 2024

Stap B – Projectie vraag & behoefte

- Presenteren 13 januari 2025
- Feedback uiterlijk 03 februari 2024



Rondvraag